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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

Contrato mixto de obras de construcción de un campo de fútbol de césped 
artificial en la Ciudad Deportiva de Calahorra (Pistas de Atletismo), con 
aportación de Proyecto Técnico completo, aprobado por la Junta de Gobierno 
Local en sesión de fecha 24 de febrero de 2014 

 
  

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 1º.- De forma conjunta o mixta, es objeto de este contrato administrativo la ejecución de las 
obras de construcción de un campo de fútbol de césped artificial en la Ciudad Deportiva de Calahorra 
(Pistas de Atletismo), así como la aportación por el contratista del Proyecto Técnico necesario y 
completo (incluido el Estudio de Seguridad y Salud, el Estudio de Gestión de Residuos y todos los 
proyectos específicos necesarios), para ejecutar dicha obra, de acuerdo con el Anteproyecto 
redactado para ejecutar las obras de realización de un campo de fútbol de césped artificial en la 
Ciudad Deportiva de Calahorra (Pistas de Atletismo), con aportación de Proyecto Técnico completo en 
dicha obra. 
 
 En este sentido concurre en el presente supuesto la circunstancia especificada en el artículo 
124.1.a) del R.D.L. 3/2011 de 14 de noviembre, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (L.C.S.P.), estimando esta Administración que las técnicas de ejecución de la obra están 
asociadas a la solución que se plantee por cada licitador en su propuesta de anteproyecto, en tanto que 
cada uno de los tipos de césped artificial que operan en el mercado es patente o propiedad industrial 
de su propietario, que determina en exclusividad el procedimiento de su suministro o instalación. 
 
 
 2º.- Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, así como el Anteproyecto redactado 
por la arquitecta municipal Dª. Paz Sáenz de Jubera Munilla en fecha febrero de 2014, se podrán 
examinar y copiar en la Secretaría General de este Ayuntamiento por los interesados que lo soliciten, 
desde que se publique el anuncio de la contratación en el perfil de contratante y hasta que finalice el 
plazo de presentación de ofertas. Dichos documentos tendrán carácter contractual, así como el proyecto 
que presente el adjudicatario, una vez que sea aprobado por la Administración Municipal, debiendo 
ejecutarse las obras con arreglo a los Planos, Mediciones, Pliegos de Condiciones Técnicas Particulares, 
Cuadros de Precios y Presupuestos que integren dicho Proyecto de obra. 
 
 
 3º.- El Ayuntamiento facilitará los terrenos de necesaria ocupación para la realización de las 
obras, requisito indispensable para la convocatoria de licitación. 
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 4º.- Conforme a los dispuesto en el artículo 124.4 del T.R.L.C.S.P., el importe estimado máximo 
que el futuro contrato puede alcanzar es de SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETENTA Y TRES EUROS, 
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (719.073,91.-Euros) que incluye la redacción del proyecto. El presupuesto del 
proyecto de la obra, que como máximo alcanzará la señalada cifra, incluirá el 13% de gastos generales, el 
6% de beneficio industrial y el 21% de Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
 De la cantidad anterior, corresponde en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido la cifra de 
124.797,95.-Euros. 
 
 El precio del contrato se determinará con el seleccionado en la aprobación del Proyecto Técnico, y 
no podrá exceder del precio fijado en el Anteproyecto presentado a licitación por procedimiento abierto, 
procediéndose en ese momento a la fiscalización del gasto y a su aprobación. En ese momento se 
determinará como precio cierto y expresado en moneda nacional. Si alguna parte de obra o unidad no 
pudiera ser ejecutada por causas ajenas a la voluntad del Ayuntamiento, su importe será deducido de la 
contrata, con la baja resultante de la adjudicación. 
 
 Para la atención de las obligaciones económicas derivadas del cumplimiento de este contrato se 
dotará en su momento crédito en la aplicación presupuestaria nº 340DE.62200 denominada “CAMPO DE 
FÚTBOL HIERBA ARTIFICIAL”, del Presupuesto General de esta Corporación para el año 2014, con la 
advertencia expresa de que no se procederá a la fiscalización del gasto, su aprobación, así como la 
adquisición del compromiso generado por el mismo, hasta que no se conozca el importe y condiciones 
del contrato, de acuerdo con la proposición seleccionada, quedando condicionada la aprobación del 
proyecto que se presente a que se cumpla esta circunstancia. 
 
 
 5º.- Presentado el proyecto redactado por técnico competente para su supervisión, aprobación 
y replanteo, si la Administración Municipal observase defectos o referencias de precios inadecuados en el 
proyecto recibido, requerirá su subsanación en el plazo de quince días, sin que hasta tanto y una vez se 
proceda a una nueva supervisión, aprobación y replanteo del proyecto pueda iniciarse la ejecución de la 
obra. En el supuesto de no alcanzar entre la Administración Municipal y el contratista un acuerdo sobre el 
precio del contrato, el contratista quedará exonerado de ejecutar las obras, sin otro derecho frente al 
órgano de contratación que el pago de los trabajos de redacción del proyecto, debiendo fijarse en la 
oferta el precio de los trabajos de redacción del proyecto.  Asimismo, si la Administración Municipal 
renunciara a la ejecución de la obra antes de la formalización del acta de replanteo, el contratista tendrá 
derecho al pago del precio del proyecto incrementado en un 5% en concepto de compensación. 
 
 La subsanación de errores y corrección de deficiencias del proyecto se regirá de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 310 a 312 del T.R.L.C.S.P. Así el Excmo. Ayuntamiento de Calahorra exigirá la 
subsanación por el contratista de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e 
infracciones de preceptos legales o reglamentarios que le sean imputables, otorgándole un plazo 
máximo de treinta días. Si transcurrido dicho plazo las deficiencias no hubiesen sido corregidas, la 
Administración Municipal podrá optar por la resolución del contrato o por conceder un nuevo plazo de 
quince días al contratista. En el primer caso procederá la incautación de la garantía, así como la 
obligación de abonar a la Administración Municipal una indemnización equivalente el 25% del precio de 
los trabajos de redacción del proyecto, cifra que en el segundo de los casos también podrá será exigible 
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en concepto de penalidad si así se estimara en expediente instruido al efecto. De producirse un nuevo 
incumplimiento procederá la resolución del contrato, con la obligación por parte del contratista de 
abonar a la Administración Municipal una indemnización igual al precio de los trabajos de redacción del 
proyecto, con pérdida de la garantía. 
 
 Considerando que el contratista de la obra, es responsable asimismo de los errores u omisiones 
que supongan que el presupuesto de ejecución de la obra prevista en el proyecto se pueda desviar en 
cualquier índice, se establece el siguiente sistema de indemnizaciones, consistente en una  minoración 
del precio del contrato de obras en función del porcentaje de desviación: 
 

1. En el supuesto de que la desviación sea de más del 20% y menos del 30%, la indemnización 
correspondiente será del 30% del precio del contrato de obras de construcción de un campo de 
fútbol de césped artificial en la Ciudad Deportiva de Calahorra (Pistas de Atletismo), con 
aportación de Proyecto Técnico completo. 

2. En el supuesto de que la desviación sea de más del 30% y menos del 40%, la indemnización 
correspondiente será del 40% del señalado precio del contrato. 

3. En el supuesto de que la desviación sea de más del 40%, la indemnización correspondiente será 
del 50% del señalado precio del contrato.   

 
Con independencia de las señaladas indemnizaciones, el contratista responderá de los daños y 

perjuicios que durante la ejecución y explotación de las obras se causen tanto a la Administración como a 
terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por los errores materiales, omisiones e 
infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que haya incurrido y le sean imputables como 
redactor del proyecto de obras. Las indemnizaciones derivadas de esta responsabilidad por daños y 
perjuicios, alcanzarán el importe total de los daños y perjuicios causados, sin que la Administración 
Municipal deba responder en ningún caso de los daños y perjuicios causados a terceros por defectos del 
proyecto de obras presentado por el contratista. A estos efectos, se considerarán daños y perjuicios 
causados a la Administración Municipal, las desviaciones de presupuesto que produzcan en ejecución de 
la obra como consecuencia de errores u omisiones imputables al contratista como redactor del proyecto.  
 
 
 6º.- El contratista al que se le adjudiquen las obras deberá estar clasificado en el Grupo G, 
Subgrupo 6, categoría D, y en el Grupo I, Subgrupo 1, categoría C, de los establecidos en los artículos 25 
y 26 del R.D. 1098/2001 de 12 de octubre. 
 
 No obstante, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea no 
necesitarán disponer de dicha clasificación, debiendo acreditar su solvencia técnica, económica y 
financiera a través de los medios de justificación que, al amparo de los artículos 62, 75 y 76 del 
T.R.L.C.S.P. se señalan a continuación: 
 

1. Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, por 
importe igual o superior a 600.000,00.-Euros. 

 
� Declaración del volumen global de negocios, distinguiendo del mismo el volumen de negocios en 

el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido a los tres últimos 
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ejercicios disponibles en función de la fecha de creación de inicio de las actividades del 
empresario, en la medida en que se disponga de las referencia de dicho volumen de negocios. La 
cifra de negocio en el ámbito de las actividades correspondientes al objeto del contrato, en el 
curso de los 3 últimos ejercicios considerados en su conjunto, debe ser igual o superior al precio 
estimado del contrato (594.275,96.-Euros). 

 
2. Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años, avalada por certificados de 

buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las 
fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las 
que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. 

 
3. Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, 

de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los responsables del 
control de calidad, acompañada de los documentos acreditativos correspondientes. 

 
4. Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en 

particular, del responsable o responsables de las obras. 
 

5. Medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. 
 

6. Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo 
durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente. 

 
7. Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la 

ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 
 
 A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de clasificación o documentos 
similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unión Europea a favor de sus propios 
empresarios constituirán una presunción de aptitud en los términos reseñados en el artículo 84.1 del 
T.R.L.C.S.P. Además de acreditar ante el órgano de contratación la capacidad financiera, económica y 
técnica, deberán acreditar que se encuentran habilitadas para realizar la prestación que constituye el 
objeto del contrato con arreglo a la legislación del Estado de procedencia, en los términos establecidos 
en el artículo 58 de la L.C.S.P. 
 
 Al margen de acreditar su solvencia técnica por los medios antes indicados, los licitadores, ya 
sean españoles o no, deberán asumir el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, medios que deberán detallar en 
su oferta, y cuya efectiva adscripción se considera obligación esencial a los efectos previstos en el 
artículo 223.f) del T.R.L.C.S.P. 
 
 
 7º.- El contratista o contratistas se someten, además de lo establecido en el presente Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, a los preceptos del T.R.L.C.S.P., en cuanto a preparación, 
adjudicación, efectos y extinción del presente contrato administrativo de suministro; al R.D. 817/2009 
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007; a la Ley Reguladora de las Bases de 
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Régimen Local 7/85, de 2 de abril; al Texto Refundido de las Normas vigentes en Régimen Local R.D.L. 
781/86, de 18 de abril en sus preceptos que puedan considerarse básicos, según su Disposición Final 7ª, 
en lo no regulado por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; por el resto de los 
preceptos del T.R.R.L., en defecto de la legislación autonómica sobre la materia y en lo no regulado por el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; por los preceptos no básicos del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; por el R.D. 1.098/2001 de 12 de octubre, del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en lo que no se oponga al 
T.R.L.C.S.P., y al Pliego de Cláusulas Administrativas Generales del Estado para la contratación de obras 
del Estado aprobado por el Decreto 3.854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto  no se oponga a la Ley y 
al Reglamento General citados. En defecto de toda la normativa señalada, por las normas de derecho 
privado, así como los preceptos que regulan las normas tributarias de obligado cumplimiento. 
 
 También regirá en el contrato la oferta del adjudicatario siempre que no esté en contradicción 
con la normativa mencionada y el presente Pliego. 
 
 
 8º.- El contrato mixto que se regula por las presentes cláusulas, tiene naturaleza administrativa y 
como tal, las cuestiones que se planteen se dilucidaran en esta vía. Una vez agotada el orden 
jurisdiccional contencioso administrativo será el competente para resolver las controversias que surjan 
entre las partes del contrato. 
 
 El órgano del Ayuntamiento competente para contratar, ostenta la prerrogativa legal de 
interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razón de interés 
público o acordar su resolución dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en 
la Ley. 
 
 Estas facultades se entienden sin perjuicio de la obligada audiencia del contratista y de la 
responsabilidad e indemnizaciones a que hubiere lugar. 
 
     Los litigios derivados del contrato se entenderán siempre sometidos a los Tribunales 
competentes, con jurisdicción en la ciudad de Calahorra (La Rioja). 

 
 

ELEMENTOS SUBJETIVOS 
 
 9º.- La Administración Municipal a través del órgano de contratación, ostentará en relación con 
este contrato las potestades que le reconoce la legislación vigente y las que se especifiquen en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
 Los actos de ejercicio de dichas potestades serán adoptados, en su caso, por el Ayuntamiento 
Pleno, la Junta de Gobierno Local y la Alcaldía en la esfera de sus respectivas competencias. 
 
 En cualquier caso la Administración Municipal, a través del Director Facultativo, efectuará la 
inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra contratada, emitiendo sus 
órdenes e instrucciones al contratista por medio del Delegado de obra. 
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 El delegado de obra del contratista deberá ser el técnico titulado designado por éste, y aceptado 
por la Administración antes de la formalización del contrato, con experiencia acreditada en obras 
similares a la que es objeto de contratación, y con dedicación plena. A estos efectos se entiende por 
dedicación plena la no posibilidad de adscripción simultánea del delegado a más de dos obras.  
 
 
 10º.- La Dirección Facultativa corresponderá al Técnico competente que el Ayuntamiento 
designe, ejercerá las funciones de dirección, inspección, comprobación y vigilancias necesarias para la 
correcta ejecución de la obra contratada, por lo que en el ámbito de sus competencias dictará al 
contratista cuantas instrucciones sean necesarias para la normal y eficaz realización de las obras y 
señalará el ritmo de la ejecución conveniente y ejercerá en relación con las mismas las facultades 
inherentes a su profesión. 
 
 Lo expuesto en el párrafo anterior, se entiende sin perjuicio de que el Ayuntamiento, con 
posterioridad, designe al Aparejador Municipal o a otro, que sustituyendo o colaborando con el anterior 
dirijan o inspeccionen las obras, y que, en el supuesto de ser nombrado, ejercerá las funciones señaladas 
en el párrafo anterior. 
 
 Los Técnicos encargados de la dirección o inspección ordenarán libremente y por cuenta del 
contratista, cuantos análisis y muestreos estimen oportuno realizar. Dichos análisis y ensayos se 
realizarán en los laboratorios que a tal fin designe la dirección técnica de las obras.  
 
 La Alcaldía-Presidencia podrá inspeccionar, por sí o por medio de Concejales Delegados, las obras 
cuando lo considere conveniente. 
 
 
 11º.-  La supervisión, coordinación, comprobación y vigilancia de la correcta realización del 
contrato, será ejercida por la Administración Municipal a través del Responsable del contrato designado 
por ésta. 
 
 Serán funciones del Responsable del contrato: 
 
� Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 

realización de la prestación pactada. 
 
� Exigir la existencia de medios y organización necesaria para llevar a cabo adecuadamente la 

realización de la prestación pactada. 
 
� Dar las órdenes oportunas para el desarrollo de las obras, en términos de calidad y tiempo. 

 
� Proponer al órgano de contratación las penalizaciones a imponer al contratista en caso de 

incumplimiento del contrato imputables al mismo. 
 
� Suscribir el acta de  recepción de las obras, a los efectos de liquidación del contrato y pago. 
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� Formular los informes previos en orden a la recepción. 

 
� Resolución de cuantas incidencias surjan en ejecución del suministro. 

 
� Cualquiera otra de las establecidas en el presente Pliego. 

 
 Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al Director Facultativo de 
la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo V del Título II del Libro IV del T.R.L.C.S.P. 
 
 Las funciones de Responsable del contrato las ejercerá un arquitecto técnico del Servicio de 
Urbanismo. 
 
 Será puesto en conocimiento del adjudicatario la sustitución del Responsable del contrato, en el 
plazo de cuatro días a contar desde aquella en que se hubiera producido. 
 
 
 12º.-  Para facilitar la buena ejecución de este contrato mixto de obras de construcción de un 
campo de fútbol de césped artificial en la Ciudad Deportiva de Calahorra (Pistas de Atletismo), con 
aportación de Proyecto Técnico completo y la necesaria coordinación entre la Administración Municipal, 
la empresa adjudicataria y el personal técnico que interviene en el contrato, se constituirá una Comisión 
de Control y Seguimiento del contrato mixto de obras de construcción de un campo de fútbol de césped 
artificial en la Ciudad Deportiva de Calahorra (Pistas de Atletismo), con aportación de Proyecto 
Técnico completo, que estará compuesta como mínimo por los siguientes miembros: 
 
� El Alcalde (o persona que lo sustituya por delegación, tendrá voto de calidad como presidente). 
� La Concejala Delegada de Contratación. 
� La Concejala Delegada de Urbanismo. 
� El Arquitecto Técnico del Servicio de Urbanismo, responsable del contrato. 
� La Dirección Facultativa de la obra, integrada por la Dirección de obra, la Dirección de la 

ejecución de obra y la coordinación de Seguridad y Salud. 
� El Responsable del contrato nombrado por la empresa adjudicataria (Delegado de obra del 

contratista). 
� La Responsable del Servicio de Contratación, que actuará de secretaria de la Comisión, o persona 

en quien delegue. 
 
 En cualquier caso la Comisión de Control y Seguimiento ejercerá las funciones de fiscalización 
e inspección de la ejecución de las prestaciones por el adjudicatario y velará por el exacto 
cumplimiento de sus obligaciones, destacando las condiciones especiales de ejecución determinadas 
en este contrato, así como el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista adjudicatario ha 
de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participe en el contrato, siendo sus 
acuerdos de obligado cumplimiento por parte del adjudicatario. Para el cumplimiento de estas 
funciones y las que se establezcan, la Comisión de Control y Seguimiento se reunirá con carácter 
ordinario al menos una vez al mes y con carácter extraordinario siempre que se considere conveniente 
a propuesta de su presidente. 
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CONTRATISTA 

 
 13º.- Podrán concurrir a esta licitación, por procedimiento abierto y ordinaria, las personas 
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional en los términos establecidos por este Pliego, y no 
estén comprendidas en alguno de los supuestos de prohibición señalados en el artículo 60 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y Ley Orgánica 5/85, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, en especial en sus artículos 159.b) y 178.2.d), extremo que se podrá acreditar por 
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 73 del T.R.C.S.P. 
 
 Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas 
fundacionales, les sean propios. Asimismo si fuera un empresario individual deberá disponer de una 
organización con elementos personales y materiales dedicados de modo permanente a la actividad que, 
de igual modo, tenga relación directa con el objeto del contrato. 
 
 Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, deberán acreditar su 
capacidad de obrar mediante certificación de inscripción en uno de los registros profesionales o 
comerciales que se indican en el Anexo I del Reglamento General de la L.C.A.P. 
 
 Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe 
expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar de domicilio de la 
empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el 
Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el 
tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato, así como el 
informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 55 del T.R.L.C.S.P. 
 
 En cualquier caso las empresas extranjeras deberán tener abierta sucursal en España, con 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro 
Mercantil. 
 
 El contrato se otorgará con una sola persona o entidad. No obstante podrá otorgarse con dos o 
más personas o entidades que constituyendo una Unión Temporal de Empresarios, acrediten en el escrito 
de proposición los nombres y circunstancias de la agrupación, la participación de cada persona o entidad 
en ésta, el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios 
del contrato y designen la persona o entidad que durante la vigencia del contrato hasta su extinción, 
ostentará la representación de todos ellos frente a la Administración Municipal, con poderes bastantes 
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del 
mismo. Cada persona o entidad se obliga solidariamente respecto de la Corporación, cuyos derechos 
frente a la agrupación serán en todo caso indivisibles. 
 
 No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la elaboración 
de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que dicha participación 
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pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto 
de las empresas licitadoras. 
 
 14º.- El adjudicatario podrá concertar con terceros la realización de determinadas unidades de 
obra, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
  a) El contratista deberá comunicar anticipadamente y por escrito al responsable del contrato 

designado por la Administración Municipal, la intención de celebrar los subcontratos, señalando 
la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y 
justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos 
técnicos y humanos de que dispone y su experiencia. En caso que el subcontratista tuviera la 
clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la 
comunicación de esta circunstancia eximirá al contratista de la necesidad de justificar la aptitud 
de aquél. La acreditación de la aptitud de subcontratista podrá realizarse inmediatamente 
después de la celebración del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situación de 
emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.  

 
  b) Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no excedan del 60% del 

importe de adjudicación. Para el cómputo de este porcentaje máximo, no se tendrán en cuenta 
los subcontratos concluidos con empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose por 
tales las que se encuentren en algunos de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de 
Comercio. 

 
c) Que el contratista se obligue a abonar a los subcontratistas y suministradores, el pago del precio 

pactado con unos y otros, en las condiciones que no sean más desfavorables que las establecidos 
en el artículo 216.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para las 
relaciones entre Administración y contratista, así como conforme al resto de condiciones de pago 
establecidas en el artículo 228 del T.R.L.C.S.P., salvo el plazo que se reduce a treinta días 
naturales a partir de la recepción de la certificación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 
17.5 del R.D.L. 13/2009 de 26 de octubre. Asimismo para garantizar los derechos de cobro de 
subcontratistas o suministradores, el contratista deberá justificar el plazo de presentación de las 
facturas que aquellos le emitan por las prestaciones cuya realización les haya encomendado, y 
deberá aprobarlas en el plazo máximo de 30 días naturales, o en su defecto tramitar su 
devolución, debiendo acreditar asimismo el pago en el plazo de 30 días naturales a partir de su 
aprobación. 

  
 La infracción de las condiciones establecidas en los apartados anteriores, así como la falta de 
acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de 
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición 
al contratista de la penalidad regulada en el artículo 227.3 del T.R.L.C.S.P., con sujeción a lo siguiente: 
 
� Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, 

deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 212.8 de la L.C.S.P. 
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� Como regla general, su cuantía será del 5% del importe del subcontrato, salvo que, 
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, 
en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el máximo legar del 50%, respectivamente. La 
reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

 
 Los subcontratistas quedarán obligados sólo frente al contratista principal, que asumirá, por 
tanto, la total responsabilidad de la ejecución de la obra frente al Ayuntamiento, como si él mismo la 
hubiera realizado. 
 
 En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con 
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en 
alguno de los supuestos del artículo 60 del T.R.L.C.S.P. 
 
 El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación que 
se realice, de acuerdo con la legislación laboral. 
 
   Queda prohibida la cesión en favor de tercero de los derechos dimanantes del presente contrato 
de obras. 
 
 De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 32/06, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, la subcontratación que lleve a 
cabo el contratista para la ejecución del presente contrato, deberá estar sujeta a los requisitos y régimen 
establecidos en dicha ley. 
 
 En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el artículo 17.5 del R.D.L. 13/2009, de 26 de 
octubre, los contratistas deberán abonar a los subcontratistas y proveedores el precio pactado por las 
prestaciones cuya realización les hayan encomendado en el plazo máximo de treinta días naturales, 
computado desde la fecha de aprobación por el contratista principal de la factura emitida por el 
subcontratista o suministrador, debiéndose aprobar dicha factura en el plazo máximo de 30 días 
naturales desde la fecha de presentación. 
 
 
 15º.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes 
en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo, debiendo tener a su cargo el 
personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los 
efectos, la condición de empresario. 
 
 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

Disposiciones Generales 
 
 16º.- El contratista presentará el proyecto técnico de construcción de un campo de fútbol de 
césped artificial en la Ciudad Deportiva de Calahorra (Pistas de Atletismo) y los proyectos específicos 
necesarios, en los plazos señalados en su programa de ejecución. Conforme establece el artículo 121 
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del T.R.L.C.S.P., la ejecución de la obra queda condicionada a la supervisión, aprobación y replanteo 
del proyecto por el órgano competente, esto es la Junta de Gobierno Local.  
 
 Las obras se ejecutarán con sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Técnicas, a los elementos técnicos y conforme a las instrucciones que dicte la Dirección Técnica, que 
serán de obligado cumplimiento para el contratista siempre que conste por escrito. Cuando dichas 
instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, 
para que sean vinculantes para las partes. 
 
 El contratista deberá observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el  funcionario 
designado por el órgano de contratación como responsable del contrato, en el ámbito de sus 
atribuciones. 
 
 Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es 
responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 
 
 Si a juicio del Facultativo Director designado por la Administración, hubiera alguna parte de obra 
ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización de ningún 
género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción. 
 
 Si la Dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente las 
condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administración su 
aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a 
aceptar los precios rebajados fijados por la Administración Municipal, salvo que prefiera demoler y 
reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 
  
 
 17º.- La ejecución de las obras se realizará a riesgo y ventura del contratista. No obstante en 
casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del contratista, éste 
tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que se le hubieren producido. Tendrán la 
consideración de fuerza mayor los casos enumerados en el artículo 231 del T.R.L.C.S.P. 
 
 
 18º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 del T.R.L.C.S.P., la empresa contratista 
será responsable de los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las 
operaciones que requiera la ejecución de las obras, salvo cuando sean consecuencia inmediata y directa 
de una orden de la Administración Municipal. 
 
 A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, y si el tercero reclama directamente el 
resarcimiento del daño a la Administración Municipal o se formula el requerimiento previo previsto en el 
artículo 214.3 del T.R.C.S.P., la Administración se pronunciará sobre la imputabilidad del daño, 
observándose las siguientes reglas: 
 
1. En el supuesto de que la Administración Municipal se pronuncie en el sentido de asumir la 

responsabilidad del daño, instruirá para su efectividad el procedimiento previsto en el R.D. 429/93, 
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de 26 de marzo, del Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia 
de responsabilidad patrimonial. 

 
2. En el supuesto de que la Administración Municipal se pronuncie en el sentido de imputar el daño a la 

empresa contratista, ésta deberá proceder a su resarcimiento. A estos efectos y a la firma del 
contrato, el contratista deberá presentar copia de seguro de responsabilidad civil con una cobertura 
mínima por siniestro de 600.000,00.-Euros (sin límite específico por víctima y sin franquicia). 

 
3. Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la responsabilidad civil frente a 

terceros, en caso de que el Ayuntamiento se pronuncie por la imputación del daño al contratista, 
el importe de la indemnización establecida en la resolución administrativa firme deberá 
depositarlo el contratista en el Ayuntamiento, para su abono al perjudicado, en el plazo de 10 
días hábiles. En caso de recurso jurisdiccional se sustituirá la prestación en metálico por la 
constitución de un aval que garantice el pago dentro del plazo legalmente establecido, una vez 
recaída sentencia firme. 

 
 Si en ejecución de una sentencia judicial se declara la responsabilidad municipal solidaria o 
subsidiaria, el Ayuntamiento de Calahorra repetirá contra el concesionario el importe de los daños 
que haya abonado en ejecución de la referida sentencia y de las costas, cuya imputabilidad no hubiera 
asumido. 

 
 Serán por cuenta de la empresa contratista cuantas responsabilidades de orden civil, penal y 
laboral pudiesen derivarse del desarrollo de las prestaciones objeto del contrato. 
 

 
Elementos Generales 

 
 19º.- El contratista deberá disponer, en todo momento, del personal suficiente y capacitado para 
la adecuada realización de las obras en los términos señalados en la Ley 38/99 de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación. 
 
 

Elementos Materiales 
 
 20º.- Los materiales utilizados en las obras deberán ajustarse a las instrucciones y normas 
promulgadas por la Administración del Estado sobre condiciones generales y de homologación de 
materiales. 
 

 
Duración y Plazos del Contrato 

 
 21º.- La duración del contrato se fija entre las fechas de notificación del acuerdo de 
adjudicación y la devolución de la garantía definitiva. 
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El contratista estará obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la ejecución sucesiva 
del contrato, así como el general para su total realización. 
 
 
 22º.- Las obras se ejecutarán en el plazo de TRES MESES contados a partir de la firma del acta 
de comprobación del replanteo, o en el que oferte el contratista si fuese menor. 
 
 Asimismo el plazo para redactar el proyecto técnico completo de construcción de un campo de 
fútbol de césped artificial en la Ciudad Deportiva de Calahorra (Pistas de Atletismo), se establece en 
TRES SEMANAS a partir de la formalización del contrato, o en el que oferte el contratista si fuese 
menor. 
 
 El cumplimiento del plazo total, así como de los plazos parciales fijados, de acuerdo con el 
programa que apruebe la Administración Municipal y se incorpore al contrato, constituye una obligación 
contractual esencial a los efectos señalados en el artículo 223.f) del T.R.L.C.S.P., derivando en 
consecuencia como causa de resolución del contrato por incumplimiento culpable del contratista.  
 
 El proyecto que se elabore determinará los plazos parciales para la ejecución de las obras, y se 
entenderán integrados en el contrato a efectos de su exigibilidad. 
 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 213.2 de la L.C.S.P., el plazo de ejecución de tres 
meses únicamente podrá prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le 
sean imputables, siempre que las justifique debidamente.   
 
 
 23º.- El contratista incurrirá en mora por el incumplimiento del plazo total fijado para la 
ejecución de las obras, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. No será 
precisa la intimación del Ayuntamiento al contratista para que éste sea declarado como incurso en mora, 
y por tanto, para la resolución del contrato por la demora en el cumplimiento de los plazos, por parte del 
contratista. 
 
 Si el contratista, por causas a él imputables, incumple los plazos parciales o el plazo final de 
ejecución de las obras, el Ayuntamiento podrá imponer penalidades diarias en la proporción de 0,20 
por cada 1.000 euros del precio de cada contrato, facultándose la resolución del contrato cada vez 
que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, ello sin perjuicio 
de optar por la resolución si se incurriera en demora respecto al cumplimiento del plazo total o 
parciales, según se señala en la cláusula anterior. 
 
 La imposición de penalidades no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la 
Administración Municipal por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista. 
 

Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al 
contratista, la Administración Municipal podrá a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga por 
un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 213.2 del T.R.L.C.S.P. 
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 24º.- En el presente contrato, teniendo en cuenta sus características y duración, no se aplicará la 
revisión de precios, tal y como autoriza el artículo 89 del T.R.L.C.S.P. 
 
 

Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial 
  
 25º.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del  contrato, o 
incumpliera el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y 
materiales suficientes para ello a que se comprometió en su oferta, el órgano de contratación, además de 
lo señalado en el último párrafo de la cláusula 14ª de este Pliego, podrá optar por resolver el contrato con 
incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la 
gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10% del presupuesto total del 
contrato. 
 
 Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la 
ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de contratación podrá optar, 
indistintamente, por su resolución o por imponer una penalización económica por el doble del valor de 
las partidas no ejecutadas. 
 
 

MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
 
 26º.- El presente Pliego de Cláusulas Administrativas no establece ningún supuesto concreto de 
modificación de contrato. 
 

No obstante, el contrato se podrá modificar por razones no previstas si concurren y justifican 
alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 107 del T.R.L.C.S.P. La modificación que se 
acuerde se tramitará de acuerdo con lo establecido en los artículos 210, 211, 219 y 234 del 
T.R.L.C.S.P.  
 
 En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la 
modificación del contrato, y ambas partes deberán suscribir la correspondiente addenda al contrato 
inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 219.2 del T.R.L.C.S.P., en relación con el artículo 
156 de dicha Ley. 
 
 En el caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el 
contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 
 
 Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el 
proyecto o cuyas características difieran de la fijadas en éste, los precios aplicables a las mismas serán 
fijados por la Administración Municipal, previa audiencia del contratista. Si éste no aceptase los precios 
fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que 
hubiese fijado, o ejecutarlas directamente, para lo cual la Administración Municipal coordinará el acceso 
a la obra del tercer empresario o del personal municipal responsable. 
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 Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto, 
recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se 
sustanciará con carácter de urgencia, siguiéndose al efecto las actuaciones previstas en el artículo 234.3 
del T.R.L.C.S.P.  
 
 Asimismo podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación cuando éstas 
consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las 
mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10% del precio 
primitivo del contrato. 
 
 

SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS 
 

 27º. Si  la Administración Municipal acordare la suspensión del contrato o aquella tuviere lugar 
por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 216.5 del T.R.L.C.S.P., (esto es por la demora por la 
Administración en el pago del precio a que se refiere la siguiente cláusula), se levantará un acta en la que 
se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en el ejecución de aquél. 
Dicha acta deberá ser firmada por el representante del órgano de contratación, por el contratista y por el 
director de la obra, debiendo anexarse a la misma la medición de la obra ejecutada y los materiales 
acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida. 
 
 Acordada la suspensión, la Administración Municipal abonará al contratista los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos por éste. 
 
 

PAGOS AL CONTRATISTA 
 
 28º.- El contratista tendrá derecho al pago de las obras que realmente ejecute, con arreglo al 
precio estipulado. A los efectos del pago al contratista, el director de obra expedirá CERTIFICACIONES 
MENSUALES de la obra realizada que tendrán la consideración de abonos a cuenta, sujeto a las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, de modo alguno, la 
aprobación o recepción de obras a que correspondan, debiendo tramitarlas en los 10 días siguientes al 
periodo a que correspondan y remitir una copia al contratista a efectos de que éste, en el plazo de 10 días 
hábiles, manifieste su conformidad o reparo, debiendo contar aquellas con el visto bueno del facultativo 
supervisor de la obra designado por la Administración Municipal.  
 
 Las certificaciones serán comprobadas por el funcionario responsable del contrato en el plazo de 
cinco días, proponiendo la aprobación en sus propios términos o con modificaciones por razón del 
resultado de la comprobación, y serán aprobadas en el plazo máximo de treinta días desde su 
presentación en el registro administrativo correspondiente (Oficina de Atención al Ciudadano). Una vez 
registrada la factura se remitirá al Servicio de Intervención, que constituye el órgano municipal con 
competencias en materia de contabilidad pública. En la factura que se presente estará identificado el 
órgano de contratación (Junta de Gobierno Local), así como el destinatario de la factura, que será el 
funcionario responsable del contrato.  
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 El pago de las certificaciones de obra se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la 
normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado como responsable del 
contrato. Las cantidades resultantes de las mismas serán abonadas en el plazo máximo de 30 días, 
contados desde la fecha de aprobación. La demora en el pago determinará el abono a la adjudicataria a 
partir del vencimiento del plazo, del interés legal de dinero que se fije anualmente en Ley General de 
Presupuestos de Estado de la cantidad adeudada, previa solicitud formulada por la adjudicataria ante la 
Administración Municipal. 
 
 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del 
plazo de treinta días señalados, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del 
cumplimento del contrato, debiendo comunicar a la Administración Municipal con un mes de antelación, 
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha 
suspensión, en los términos establecidos en el T.R.L.C.S.P.  Asimismo si la demora de la Administración 
Municipal fuese superior a seis meses, contados a partir del vencimiento del plazo del mes señalado, el 
contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 
consecuencia de ello se le originen. 
 
 El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su 
derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y la Administración 
Municipal expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique 
fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. 
 
 Para el abono de la primera de las certificaciones del contrato, y en todo caso la certificación que 
corresponda al primer mes de cada año natural, el adjudicatario deberá presentar en el servicio de 
Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Calahorra, un certificado específico de encontrarse al corriente de 
sus obligaciones tributarias, emitido a estos efectos por la Administración Tributaria durante los 12 
meses anteriores al pago de las señaladas certificaciones. 
 
 

PENALIDADES 
 
 29º.- Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a 
continuación: 
 

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. El incumplimiento de 
cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en este Pliego dará lugar a la imposición 
al contratista de las siguientes penalidades: 

 
� Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación del contrato, 

salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es 
grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal 
del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta 
para valorar la gravedad. 
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� Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total 
o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 212.8 
del T.R.L.C.S.P. 

 
 El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución podrá 

verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del 
contrato, y en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las obras. 

 
b) Por incumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimento defectuoso en los 

siguientes términos: 
 

� Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por 
causas imputables al contratista. 

 
� Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, 

motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, 
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar 
la gravedad. 

 
� En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación 

que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.  
 

c) Por incumplir los criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista penalidades por 
incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos:  

 
� Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas 

imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos 
en su oferta 

 
� Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación será preciso que 

al descontarse un 25% de la puntuación obtenida por el contratista en el criterio de 
adjudicación incumplido, resultara que su oferta no habría sido la mejor valorada. 

 
� Como regla general, su cuantía serán un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, 

motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, 
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar 
la gravedad. 

 
d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en 

demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se 
estará a lo dispuesto en la cláusula 23ª de este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 

Cumplimiento 
 
 30º.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando ésta haya realizado la totalidad 
de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración Municipal. 
 
 El contratista, con una antelación de 15 días hábiles, comunicará por escrito a la dirección de la 
obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que pueda realizar su 
recepción. 
 
 Dentro de los quince días siguientes de haberse producido la ejecución y entrega de la obra 
objeto de contratación, se constatará el cumplimiento del contrato mediante un acto formal y positivo de 
recepción o conformidad, al que concurrirán el responsable del contrato a que se refiere el artículo 52 del 
T.R.L.C.S.P. y que se identifica en la cláusula 11 de este Pliego, o en su caso un facultativo designado por 
la administración representante de ésta, el facultativo encargado de la Dirección de las obras, y el 
contratista asistido, si lo estima oportuno, de un facultativo. A la intervención municipal le será 
comunicado la fecha y lugar del acto de recepción, para su eventual asistencia en ejercicio de sus 
funciones de comprobación de la inversión. 
 
 Siempre que por razones excepcionales de interés público, debidamente motivadas en el 
expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio 
para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que se produzca dicha 
ocupación efectiva o puesta en servicio, se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de 
recepción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 168 del Reglamento General de la L.C.A.P. 
 

Se establece que podrá realizarse la recepción parcial de la obra ejecutada, si una vez ejecutada 
la obra de construcción del campo de fútbol no hubiera sido posible concluir los trabajos de instalación 
eléctrica comprendidos en proyecto y su legalización, y fuera posible poner en funcionamiento el campo 
de fútbol para la práctica deportiva, pudiendo ser destinado al servicio público. 

 
 

 31º.- La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el artículo 235 del T.R.L.C.S.P. y en 
los artículos 163 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
 
 Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el contratista de las 
siguientes obligaciones: 
 

1. El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situación inicial la 
zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas. 

2. El cumplimiento no defectuoso el contrato. 
3. El cumplimiento de los criterios de adjudicación. 
4. El cumplimiento de las condiciones de ejecución. 
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 32º.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
responsable del contrato designado por el Ayuntamiento y representante de éste, las dará por recibidas, 
levantándose la correspondiente acta, comenzando entonces el plazo de garantía fijado en el período de 
DOCE MESES, salvo que en virtud de oferta del adjudicatario se establezca un período superior, plazo 
durante el cual la Administración Municipal podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo 
contratado y a lo estipulado en el presente Pliego. 
 
 Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el 
acta, y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas 
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere 
efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
 
 Durante dicho plazo de garantía el contratista estará obligado a subsanar, a su costa, todas las 
deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las consecuencias que se 
pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo con lo establecido 
en el presente Pliego y en el artículo 235 del T.R.L.C.S.P.  Asimismo y durante dicho plazo, cuidará el 
contratista de la conservación y policía de las obras, con arreglo a lo previsto en el Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares y las instrucciones que dicte el Director Técnico. Si descuidase la conservación y 
diera lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por el propio Ayuntamiento y a costa del contratista los 
trabajos necesarios para evitar el daño. 
 
 Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante el período de 
garantía, serán de cuenta del contratista, no teniendo derecho a ninguna indemnización por este 
concepto. Se exceptúan los daños ocasionados en la obra por fuerza mayor, que serán soportados por la 
Corporación, si bien ésta tendrá la facultad de exigir al contratista que realice las obras de reparación. 

 
 

Certificación final de obra y liquidación 
 
 33º.- Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepción, el órgano de 
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al 
contratista, dentro del plazo de un treinta días a partir de su expedición, a cuenta de la liquidación del 
contrato. Junto con la certificación final se emitirá por el Director de obra un informe justificativo de los 
excesos de obra contemplados en la señalada certificación final. 
 
 Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía señalado en la 
cláusula anterior, el Director Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un 
Informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 236 del T.R.L.C.S.P., y el director formulará, en el plazo 
de un mes, la propuesta de liquidación, que serán notificada al contratista, para que, en el plazo de diez 
días, preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. Dentro del plazo de sesenta 
días contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso del plazo de diez días de que 
éste dispone para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el 
saldo resultante de la misma. 
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 Si se produjere demora en el pago del saldo de la liquidación, el contratista tendrá derecho a 
percibir el abono de los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro, en los términos 
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 
 
 En el caso de que el informe, a que se refiere el segundo párrafo de esta cláusula, no fuera 
favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo 
construido, durante el plazo de garantía, el Director Facultativo procederá a dictar las oportunas 
instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello 
durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad 
alguna por ampliación del plazo de garantía. 
 
 

Resolución 
 
 34º.- Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, 
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 223 y 237 del T.R.L.C.S.P., 
dando lugar a los efectos previstos en los artículo 225 y 239 del T.R.L.C.S.P. 
 

Específicamente se considera una causa de resolución del contrato por incumplimiento de las 
obligaciones del contratista, la no obtención de los permisos necesarios para ejecutar la obra de 
acuerdo con el proyecto presentado, o si la obtención de tales permisos supone modificar el precio del 
contrato (salvo que a criterio técnico sea más conveniente mantener la ejecución del contrato, en 
cuyo caso dicho incumplimiento será penalizado con una indemnización correspondiente a los daños 
y perjuicios causados, estimados como mínimo en la diferencia de precio que se haya advertido). En 
los señalados supuestos de resolución del contrato, será incautada la garantía definitiva y se deberá 
indemnizar a la Administración Municipal los daños y perjuicios causados, que en principio se estiman 
en la diferencia de precio que se haya advertido, pudiendo acordarse la continuidad del contrato con 
el licitador o licitadores siguientes por orden de sus ofertas. 
 
 

GARANTÍAS DE LA CONTRATACIÓN 
 
 35º.- El que resulte adjudicatario de este contrato constituirá una garantía definitiva por el 
importe del 5% del importe de adjudicación, excluido el I.V.A., y que podrá constituirse asimismo en 
cualquiera de las formas previstas en el artículo 96 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 
 
 El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar en 
el Servicio de Contratación del Excmo. Ayuntamiento de Calahorra y dentro del plazo de 10 días hábiles 
siguientes a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, la constitución de la garantía definitiva, que 
deberá haber formalizado previamente en la Tesorería Municipal, o en su defecto y alternativamente 
acogerse a la previsión de depósito de garantía definitiva mediante retención en el precio que se señala 
en el párrafo siguiente. De no cumplimentarse el señalado requerimiento en el plazo indicado se 



Presidencia Nº pág.: 21 / 39 

Contratación Ref.: 01/2014 CO-OBR   /AHM 

 

entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediendo a recabar la garantía definitiva al siguiente 
clasificado. 
 
 Conforme se determina en el artículo 96.2 del T.R.L.S.C.P. la garantía definitiva podrá 
constituirse mediante retención en el precio, y se llevará a cabo en los primeros abonos del pago del 
contrato. 
 
 El órgano de contratación podrá declarar que el licitador incumplidor ha incurrido en prohibición 
de contratar con el Ayuntamiento durante el plazo que se determine, siendo el mínimo de 2 años 
contados desde su inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas. 
 
 La constitución de dicha garantía definitiva garantizará las obligaciones del adjudicatario 
derivadas del presente Pliego, así como la obligación de abonar el importe de los anuncios 
ocasionados con motivo de los trámites preparatorios y de formalización del contrato. 
 
 
 36º.- En caso de concurrir conjuntamente a la licitación de las obras dos o más empresarios, la 
garantía definitiva deberá amparar solidariamente a todos los licitadores agrupados. 
 
 En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles 
al adjudicatario, éste deberá reponer o ampliar aquella, en la cuantía que corresponda, en la plazo de 
quince días desde la ejecución, incurriendo en  caso contrario en causa de resolución. 
 
 En caso de amortización o sustitución total o parcial de los valores que constituyen la garantía 
definitiva, el adjudicatario está obligado a reponerlos en la cuantía necesaria para que el importe de la 
garantía no se merme por este motivo, debiendo quedar constancia documentada de dicha reposición. 
 
 Cuando, como consecuencia de modificaciones del contrato, experimente variación el precio del 
mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio 
modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el 
acuerdo de modificación. A estos efectos, no se considerarán las variaciones de precio que puedan 
producirse como consecuencia de alguno de los supuestos de revisión de precios que puedan 
establecerse conforme a lo señalado en los artículos 89 a 94 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público. 
 
 
 37º.- Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultasen 
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva constituida, se dictará acuerdo de 
devolución de aquella o de cancelación de aval o seguro de caución, previa emisión de informe de la 
Dirección Facultativa de obra, que se deberá redactar dentro del plazo de quince días anteriores al 
cumplimiento del plazo de garantía. 
 
 El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses 
desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, la Administración deberá abonar al 
contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo 
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transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolución de la garantía, si ésta 
no se hubiera hecho efectiva por causa imputable a la Administración. 
 
 Transcurridos seis meses desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción formal 
hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la 
devolución o cancelación de la garantía, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que 
se refiere el artículo 100 del T.R.L.C.S.P.  
 
 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
 38º.- La valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150.3.b) del T.R.L.S.C.P., deberá emplear más de un 
criterio de adjudicación, para lo cual en este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se 
establecen los criterios objetivos que habrán de regir en la adjudicación y que son los siguientes: 
 
a) Calidad del Proyecto 
b) Precio 
c) Mejoras 
 
 Las ofertas se valorarán aplicando a los criterios precedentes los porcentajes máximos de 
hasta 45%, 35% y 20%, respectivamente, según la siguiente escala: 
 
CRITERIO A: CALIDAD DE PROYECTO (Hasta 45 puntos) 
 

Se valorará el anteproyecto de las obras de construcción de un campo de fútbol de césped artificial en 
la Ciudad Deportiva de Calahorra (Pistas de Atletismo), en función de la calidad del equipo multidisciplinar que 
lo haya redactado, de la adecuación, corrección y coherencia de dicho anteproyecto, incidiendo en la viabilidad 
de la solución presentada, grado de definición de partidas, mediciones y planos e idoneidad de la metodología 
constructiva. De este modo se valorará con 45 puntos si obtiene la calificación de EXCELENTE; con 25 puntos si 
obtiene la calificación de ADECUADO; con 10 puntos si obtiene la calificación de ACEPTABLE y con 0 puntos si 
obtiene la calificación de INACEPTABLE. 
 
CRITERIO B: OFERTA ECONÓMICA (Hasta 35 puntos) 
 

Se valorará con 35 puntos la oferta más ventajosa (la mayor diferencia entre el tipo de licitación y la 
oferta), con 0 puntos si se ajusta al tipo de licitación y el resto de forma proporcional. 
 
CRITERIO C: MEJORAS (Hasta 20 puntos) 
 
 Las proposiciones pueden completarse asumiendo mayores obligaciones de índole económica referidas a 
partidas no contempladas en proyecto, que deberán referirse al siguiente equipamiento deportivo: 
 
�  Barandilla perimetral de acero curvado 
� 2 unidades de juego de porterías abatibles sobre soportes fijos para fútbol 7 
� 4 unidades de banquillos móviles de metacrilato y acero lacado 
� 2 unidades de cortina de protección de balones para fútbol 11 
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� 4 unidades de cortina de protección de balones para fútbol 7 
� 2 unidades de marcador electrónico 

 
Las proposiciones deberán identificar los modelos del equipamiento deportivo que oferten y su valoración 

económica. La cuantificación de estas mejoras se valorará con un máximo de 20 puntos, según los siguientes 
intervalos: 
 
� Valor económico y acreditado de las mejoras, superior a 

60.000,01.- Euros..........................................................  
 

 
20 puntos 

� Valor económico y acreditado de las mejoras, entre 45.000,01 y 
60.000,00.- Euros..........................................................  

 

 
16 puntos 

� Valor económico y acreditado de las mejoras, entre 30.000,01 y 
45.000,00.- Euros..........................................................  

 

 
12 puntos 

� Valor económico y acreditado de las mejoras, entre 15.000,01 y 
30.000,00.- Euros..........................................................  

 

 
8 puntos 

� Valor económico y acreditado de las mejoras inferior a 15.000,00.- 
Euros  

 

 
 4 puntos 

� Ninguna mejora o sin acreditar económicamente .................  
 

 0 puntos 

 
 
 Los licitantes no podrán presentar en sus proposiciones diversas variantes, por el contrario 
habrán de presentar únicamente una solución. 
 
 las determinaciones de las Proposiciones que estén en contradicción, sean incompatibles o se 
opongan al presente Pliego, se tendrán por no puestas, sin perjuicio de lo que proceda respecto a la 
admisibilidad de la Proposición. 
 
 La Corporación se reserva la facultad de solicitar en cualquier momento, antes o después de la 
adjudicación, y durante el transcurso de la ejecución del contrato, cualquier otra documentación 
complementaría, en orden a la comprobación de cuantos datos haya ofrecido la empresa adjudicataria 
durante el procedimiento de licitación. 
 
 
 39º.- Sin perjuicio de las disposiciones del T.R.L.C.S.P. relativas a la publicidad de la adjudicación 
y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podrán designar como 
confidencial parte de la información facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial con respecto a 
secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas. Los órganos de 
contratación no podrán divulgar esta información sin su consentimiento. 
 
 De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la 
que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter 
en los  pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se 
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mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los 
pliegos o el contrato establezcan otro mayor. 
 
 
 40º.- Tras la aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se convocará la 
licitación del contrato, mediante la publicación de los correspondientes anuncios de licitación en el 
Boletín Oficial de La Rioja, y en el perfil de contratante del Excmo. Ayuntamiento de Calahorra. El Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, así como el proyecto de obras, podrá examinar y copiar en la 
Secretaría General del Ayuntamiento por los interesados, desde la fecha de publicación de los anuncios 
hasta el día de la apertura de proposiciones. 
 
 
 41º.- Las proposiciones para formar parte en esta licitación convocada por procedimiento abierto 
y tramitación ordinaria, se presentarán en sobre cerrado, pudiendo estar lacrado y sellado, bajo el título 
“Oferta que formula D.................., para concurrir a la licitación convocada mediante procedimiento 
abierto y tramitación urgente para la adjudicación del contrato mixto de obras de construcción de un 
campo de fútbol de césped artificial en la Ciudad Deportiva de Calahorra (Pistas de Atletismo), con 
aportación de Proyecto Técnico completo.” 
 
 Este sobre incluirá otros tres numerados correlativamente, y también cerrados y firmados por el 
proponente, haciendo constar en cada uno de ellos el título de la licitación, contenido y nombre del 
interesado. 
 
 En cada uno de estos sobres se incluirá: 
 
SOBRE Nº 1: Documentación acreditativa de la personalidad y características del contratistas: 
 
a) Declaración expresa y responsable por parte del empresario, de que el licitador cumple las 

condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, conforme al modelo que 
se determina en el Anexo I.  El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá 
acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión 
y validez de los siguientes documentos, siendo el fin del plazo de presentación de proposiciones 
el momento de referencia para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia: 

  
1. Documento Nacional de Identidad o fotocopia autenticada del proponente o, en su caso, de su 

representante. 
 
2. Si concurriera una empresa, la escritura de constitución o modificación, en original o copia 

autenticada, debidamente inscrita en el Registro mercantil, cuando este requisito fuese exigible 
conforme a la legislación mercantil aplicable. 

 
3. Escritura de poder si se actúa en representación de otra persona. 
 
4. Alta del I.A.E. y declaración de vigencia de la misma. 
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5. En el supuesto de participar empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Comunidad 
Europea, presentarán la documentación en la forma prevista en el artículo 55 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
 Las empresas extranjeras efectuarán declaración de sometimiento a la Jurisdicción de los 

Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia expresa al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 
6 La solvencia económica y financiera, y técnica del proponente se acreditará mediante la 

presentación del documento de clasificación del contratista en el Grupo G, Subgrupo 6, 
categoría D, y en el Grupo I, Subgrupo 1, categoría C, de los establecidos en los artículos 25 y 26 
del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, expedido por la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa. 

 
El certificado de clasificación deberá ir acompañado en todo caso de una declaración responsable 
en la que el licitador manifieste que los datos de clasificación no han tenido variación. 
 
Las empresas que se encuentren pendientes de obtener la clasificación, deberán aportar el 
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo 
justificar que ha obtenido la clasificación exigida en el plazo previsto para la subsanación de 
defectos y omisiones en la documentación. 
 
La falta o insuficiencia de la clasificación no podrá suplirse mediante la integración de la 
solvencia con medios externos. 
 
Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar que todas las empresas que integran la 
unión han obtenido clasificación como empresa contratista de obras. En tal caso, se acumularán 
las clasificaciones individuales de los miembros de la U.T.E., a los efectos de poder acreditar la 
clasificación global exigida en el presente Pliego. 
 
Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios y extranjeros 
comunitarios, los dos primeros deberán acreditar su clasificación y los últimos, en defecto de 
ésta, su solvencia económica, financiera y técnica.  

 
b) Escrito detallando nombre, dirección, número teléfono, número fax y dirección de correo 

electrónico. Todos los licitadores deberán señalar la referida información para la práctica de 
notificaciones, así como el nombre de la persona de contacto. 

 
c) En caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo una unión temporal, cada una de 

ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los 
empresarios que suscriben las proposiciones, la participación de cada una de ellas, el compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato, y 
designando la persona o Entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la 
representación de la unión ante la Administración. En el caso de que el contrato sea adjudicado a la 



Nº pág.: 26 / 39 

Ref.: 01/2014 CO-OBR 

 

Unión Temporal de Empresarios, se deberá acreditar la constitución de la misma ante el órgano de 
contratación. 

 
d) Los licitadores que pretendan contar para la adjudicación con la preferencia regulada en la 

Disposición Adicional 4ª del T.R.L.C.S.P., deberán presentar los documentos que acrediten que, al 
tiempo de presentar su proposición, tienen en su plantilla un número de trabajadores con 
discapacidad superior al 2%, y asimismo, el porcentaje que representen los que tengan carácter fijo. 

 
 Toda la documentación señalada y referida a la acreditación de la personalidad jurídica y 
capacidad de obrar, del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de la 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional de los contratistas, podrá ser sustituida por la 
presentación de “Certificado de Inscripción en el Registro de licitadores de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja”, expedido por dicha Administración y acreditativo de tales extremos, junto con una 
declaración responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el 
correspondiente certificado no han experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse, 
en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato. 
 
SOBRE Nº 2: Oferta económica: 
 
a) Proposición conforme al siguiente modelo: 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN 
 

“D. ..., domiciliado a efectos de notificaciones en ......, calle ......, nº..., titular del D.N.I. nº........, 
expedido en..., en fecha..., teléfono ......, fax ......., e-mail ........, (en su caso) en nombre propio/(en 
su caso) en nombre de la empresa.../(en su caso) en representación de..., enterado del procedimiento 
abierto, mediante tramitación ordinaria, y convocado para adjudicar el contrato el contrato mixto de 
obras de construcción de un campo de fútbol de césped artificial en la Ciudad Deportiva de Calahorra 
(Pistas de Atletismo), con aportación de Proyecto Técnico completo, por el precio de .............- Euros  
(cifra y letra), más el Impuesto sobre el Valor Añadido, (lo que supone una cifra total de .... Euros). De la 
citada cifra se distinguen las siguientes costes parciales: 
 
� Ejecución de la obra:    ...... Euros, más I.V.A. 
� Redacción de proyecto:    ...... Euros, más I.V.A. 

 
Todo ello de acuerdo con las cláusulas administrativas particulares correspondientes al Pliego aprobado 
para llevar a cabo la contratación de las obras de construcción de un campo de fútbol de césped 
artificial en la Ciudad Deportiva de Calahorra (Pistas de Atletismo), con aportación de Proyecto Técnico 
completo, cuyo contenido declaro conocer plenamente, de modo que la presentación de la presente 
proposición supone la aceptación incondicionada del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o 
condiciones, sin salvedad o reserva alguna. 

 
Bajo su responsabilidad declara no hallarse incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad o 
incapacidad previstas en el artículo 60 del R.D.L. 3/2011 de 14 de noviembre, del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, y artículos 159.b) y 178.2.d) de la Ley Orgánica 5/85, de 10 de junio 
del Régimen Electoral General. 

 Calahorra, a... de... de 2014. Firma del proponente" 
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SOBRE Nº 3: Documentación Técnica: 
 
a) Anteproyecto de obras de construcción de un campo de fútbol de césped artificial en la Ciudad 

Deportiva de Calahorra (Pistas de Atletismo). Dicho documento se redactará por el técnico 
competente y con el contenido especificado en los artículo 121 y siguientes del T.R.L.C.S.P. (salvo 
en los aspectos no susceptibles de aplicación) y de acuerdo con las prescripciones contenidas en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas. Asimismo se deberá especificar el porcentaje del contrato de 
obras que vaya a subcontratarse con terceros, así como el precio de los trabajos de redacción del 
proyecto, a los efectos de lo establecido en el artículo 124 del T.R.L.C.S.P., precio del proyecto 
que no podrá exceder, sin incluir el I.V.A., del 5% del presupuesto de ejecución material de la 
obra. El documento de anteproyecto que se presente no podrá exceder de 20 páginas.  Los 
precios deberán indicarse sin referirse a la baja en la licitación, de modo que no pueda 
deducirse de los mismos la oferta económica que vaya a presentarse.  

 
b) Memoria descriptiva de la metodología a seguir para el desarrollo de los trabajos y Programa de 

ejecución de las obras con indicación de las fechas previstas para su inicio, terminación y puesta 
en servicio. Específicamente dicho programa de ejecución comprenderá: 
 
� Plazos de redacción del Proyecto de obras de construcción de un campo de fútbol de césped 

artificial en la Ciudad Deportiva de Calahorra (Pistas de Atletismo). 
 
� Plazos totales y parciales relativos a la iniciación, ejecución y finalización de las obras de 

construcción de un campo de fútbol de césped artificial en la Ciudad Deportiva de Calahorra 
(Pistas de Atletismo), contados desde la aprobación de dicho proyecto por la Administración 
Municipal. 
 

� Programa de ejecución de las obras, incluidos los plazos totales y parciales, de acuerdo con un 
programa PERT que establezca las operaciones a realizar y los caminos críticos de cada 
actividad, traspasándolo todo a un programa de barras GANT. 

 
� Organigrama de obra con descripción de los equipos técnicos y humanos que se pondrán al 

servicio de los trabajos contratados. 
 
b)  Memoria acreditativa y justificativa de las características, descripción y elementos de la oferta, al 

objeto de valorar los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 38 del presente Pliego 
(salvo el precio), distinguiendo en consecuencia expresamente: 

 
- Calidad del proyecto 
- Mejoras 

 
 
 Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición, sin que se puedan presentar 
variantes o alternativas. Tampoco podrá suscribirse ninguna propuesta de unión temporal con otros, si lo 
ha hecho individualmente o figura en más de una unión temporal. El incumplimiento de esta prohibición 
dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas. 
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 El sobre a que se refiere la presente cláusula ha de presentarse cerrado y firmado por quien 
realiza la oferta o persona que lo represente, haciendo constar en el mismo, el título del procedimiento 
de contratación, su respectivo contenido, y el nombre del interesado.  
 
 Los sobres se presentarán en las dependencias u oficinas del órgano de contratación designadas 
en el anuncio del contrato, dando al presentador como acreditación recibo en el que constará el nombre 
del licitador, la denominación del objeto del contrato y el día y hora de la presentación. 
 
 Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el 
momento en que deba procederse a la apertura en público de las mismas. 
 
 De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, informamos a todos los participantes en este procedimiento de contratación, que sus datos 
personales serán incorporados al fichero de Procedimientos Administrativos del Excmo. Ayuntamiento de 
Calahorra y cuya finalidad es tramitar el presente procedimiento. Sus datos podrán ser cedidos a terceros 
como consecuencia de su publicación en el perfil de contratante del ayuntamiento o en la web municipal. 
 
 Se les informa asimismo, sobre la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación, en relación con sus datos personales, en los términos establecidos 
legalmente, utilizando los formularios correspondientes y disponibles en el sitio web de la Agencia de 
Protección de Datos (www.agpd.es) y enviándolos cumplimentados a la siguiente dirección: Glorieta de 
Quintiliano, s/n, 26.500 Calahorra.  
 
  
 42º.- El sobre a que se refiere la cláusula anterior ha de presentarse cerrado y firmado por quien 
realiza la oferta o persona que lo represente, haciendo constar en el mismo, el título del procedimiento 
de contratación, su respectivo contenido, y el nombre del interesado. 
 
 El plazo y lugar de presentación de proposiciones será de trece días naturales contados desde el 
siguiente a aquel en que se publique el anuncio de esta licitación en el Boletín Oficial de La Rioja, 
entre las 9,00 y las 13,30 horas, en la Secretaría del Ayuntamiento o bien enviada por correo dentro del 
anterior plazo, debiendo el empresario justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos 
y anunciar al órgano de contratación con anterioridad a la terminación del plazo de presentación de 
proposiciones la remisión de la oferta mediante télex, fax (941-145497 ó 941-146327) o telegrama. 
También podrá anunciarse validamente por correo electrónico, en la dirección contratacion@ayto-
calahorra.es, si en el expediente queda constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del 
contenido integro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario, 
debiendo procederse a la obtención de copia impresa y a su registro, que se incorporará al expediente. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad a la terminación del plazo de presentación de proposiciones. El plazo de 
presentación de proposiciones finalizará a las 13,30 horas de la fecha señalada excepto si fuese sábado, 
domingo o festivo, que pasará al siguiente día hábil. 
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 Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 
 
 El Registro de Licitaciones acreditará la recepción del referido telegrama, fax, télex o correo 
electrónico, con indicación del día de su expedición y recepción. 
 
 Los documentos que se acompañan a las proposiciones, habrán de ser originales, no 
admitiéndose fotocopias, salvo que las mismas estén debidamente diligenciadas, dándose fe de haber 
sido debidamente autenticadas con sus originales. En el Servicio de Contratación y con la antelación 
necesaria, podrán cotejarse las copias que se precisen incorporar a la proposición. Asimismo los 
interesados presentarán toda su documentación en castellano.  
 
 La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el empresario de la 
totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna. 
 
 Una vez admitida una proposición, no podrá retirarse, salvo que la retirada de la proposición sea 
plenamente justificada y motivada. 
 
 
 43º.-  Para la calificación y comprobación de la documentación aportada por los interesados, el 
órgano de contratación estará asistido por la Mesa de contratación, que será el órgano competente para 
formular la propuesta de adjudicación. 
 
 La Mesa de Contratación estará compuesta por los siguientes miembros: 
 

• Presidente: la Sra. Concejala de Administración General. 
• Secretaria: la Sra. Responsable del Área de Contratación, con voz y sin voto. 
• Vocales: 

- la Sra. Secretaria General de la Corporación. 
- El Sr. Interventor de Fondos. 
- la Sra. Concejala Delegada de Urbanismo. 
- Un/a Concejal Representante del Grupo Político Municipal del P.P. miembro de la 

Comisión Informativa Responsable de Administración General. 
- Un/a Concejal Representante del Grupo Político Municipal del P.S.O.E. miembro 

de la Comisión Informativa Responsable de Administración General.  
- Un/a Concejal Representante del Grupo Político Municipal del P.R. miembro de la 

Comisión Informativa Responsable de Administración General. 
- Un/a Concejal Representante del Grupo Político Municipal de U.P.yD. miembro de 

la Comisión Informativa Responsable de Administración General. 
- La Arquitecta Municipal redactora del anteproyecto. 
- El Arquitecto Técnico Municipal responsable del contrato. 

 
 La composición de la Mesa de contratación se publicará en el perfil de contratante del Excmo. 
Ayuntamiento de Calahorra, con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión de 
calificación de documentos a que se refiere el siguiente párrafo. 
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 La Mesa de Contratación constituida en los expresados términos a las 13,30 horas del día hábil 
siguiente a aquél en que finalice el plazo de presentación, excepto si fuese sábado que pasará al 
siguiente hábil, calificará los documentos presentados, ordenando la Presidencia la apertura de los 
sobres presentados y certificando la Secretaria de la Mesa de Contratación la relación de documentos que 
figuren en el sobre nº 1 de cada proposición, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento 
General de Ley de Contratos de la Administración Pública. 
 
 Para la válida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de sus 
miembros, y en todo caso, la Presidente, la Secretario y los dos vocales que tengan atribuidas las 
funciones correspondientes al asesoramiento jurídico y al control económico-financiero del órgano de 
contratación. Se establece un sistema de suplencias de los referidos cuatro miembros necesarios de la 
Mesa de Contratación, de forma que la Presidencia sea asumida por la Sra. Concejala Delegada de 
Urbanismo, la Secretaría por la funcionaria administrativo del Servicio de Contratación. Asimismo la Sra. 
Secretaria General de la Corporación y el Sr. Interventor Municipal de Fondos serán sustituidos por los 
funcionarios que tienen atribuidas las funciones de suplencia por ausencia de los referidos funcionarios.   
 
 Los acuerdos de la Mesa requerirán mayoría simple de los asistentes. En caso de empate, se 
decidirá por voto de calidad del Presidente. De los acuerdos de la Mesa se levantará acta de la que dará fe 
el Secretario de la misma. 
 
 La Mesa de Contratación se volverá a reunir para realizar la misma operación respecto de aquellas 
ofertas enviadas por correo y entregadas con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de 
ofertas. 
 
 Si la Mesa observara defectos materiales en la documentación presentada, lo notificará por 
teléfono, fax, telegrama o correo electrónico a interesado correspondiente, dejando constancia de dicha 
notificación en el expediente, concediéndole un plazo de veinticuatro horas para que lo subsane. Ahora 
bien, si la documentación de algún interesado contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales 
no subsanables, no será admitido al procedimiento de adjudicación. Al margen de la subsanación a que 
se refiere este párrafo, la Mesa de contratación, a efectos de completar la acreditación de la solvencia de 
los solicitantes, podrá recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y 
documentos presentados, así como requerirles para la presentación de otros documentos 
complementarios, requerimiento que deberá ser cumplimentado en el mismo plazo máximo de 
veinticuatro horas. 
 
 El acto público de apertura de los sobres nº 3 con la documentación técnica, se llevará a efecto en 
el Salón de Plenos de la Casa Consistorial el tercer día hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo de 
presentación de las proposiciones, excepto si fuese sábado que pasará al siguiente hábil, a las 13,30 
horas. La Mesa de Contratación, a la vista de las ofertas admitidas, efectuará la valoración de los aspectos 
técnicos de cada proposición (criterios nº 1 y 3, de los señalados en la cláusula 38ª), y a continuación 
fijará el día y la hora que del acto público de apertura de sobres con la oferta económica, anunciándose 
asimismo en el perfil de contratante del Excmo. Ayuntamiento de Calahorra. 
 
 En el acto público de apertura de los sobres con la oferta económica, se anunciará públicamente 
el resultado de la valoración de los aspectos técnicos de cada proposición, y se procederá a continuación 
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a la apertura de los sobres nº 2 de cada proposición. La Mesa de Contratación, a la vista de las ofertas 
admitidas y aplicando todos los criterios de selección indicados en la cláusula 38ª, por el orden de 
importancia atribuido a los mismos, elevará el acta de sus actuaciones y propuesta que estime pertinente 
a la Alcaldía Presidencia, que mediante Decreto habrá de efectuar la clasificación por orden decreciente 
de las proposiciones presentadas. 
 
 Efectuada por la Mesa de Contratación la propuesta de adjudicación del contrato, todas las 
proposiciones serán archivadas en su expediente correspondiente. La documentación administrativa que 
figura en el sobre nº 1 quedará a disposición de los interesados, que podrán recogerla en la misma oficina 
donde fue entregada en el plazo de tres días a partir de su solicitud de retirada, formulada por escrito. 
 
 Reservada la competencia para efectuar el requerimiento a favor de la Alcaldía Presidencia por 
Decreto de Alcaldía de fecha 20 de enero de 2014, de nombramiento de miembros de la Junta de 
Gobierno Local, y a la vista de la propuesta realizada por la Mesa de Contratación y de los informes 
técnicos correspondientes, el Alcalde Presidente acordará en resolución motivada la clasificación por 
orden decreciente de las proposiciones presentadas, requiriendo al licitador que haya presentado la 
oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de 10 días hábiles, a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente en el Servicio de Contratación la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social, y de haber constituido la garantía definitiva que en su caso sea procedente, 
según se dispone en la cláusula 35ª del presente Pliego. Asimismo deberá presentar en soporte digital 
(formato PDF) el contenido integro de su oferta, para su incorporación al expediente electrónico en 
trámite. Asimismo deberá presentar la documentación acreditativa de la personalidad jurídica, capacidad 
de obrar y solvencia exigidas como documentación administrativa si hubiera optado por la sustitución de 
la presentación de estos documentos por la declaración responsable a que se refieren los apartados 4 y 5 
del artículo 146 del T.R.L.C.S.P. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo 
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la 
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado las ofertas. 
 
 El órgano de contratación tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la 
oferta económicamente más ventajosa, o declarar desierto el procedimiento de licitación si ninguna 
de las proposiciones presentadas resultase conveniente a sus fines, sin que por ello pueda exigirse 
indemnización por parte de los licitadores, motivando en todo caso su resolución con referencia a los 
criterios de adjudicación que figuran en este Pliego. No obstante, en los términos previstos en el 
artículo 155 del T.R.C.S.P., la Administración, antes de dictar la adjudicación, podrá renunciar a 
celebrar el contrato por razones de interés público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando 
éste adolezca de defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, 
de los gastos que su participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado. 
 
  
 44º.- Tendrán preferencia en la adjudicación de los contratos las proposiciones presentadas por 
aquellas empresas que, en la fecha que finalice el plazo de licitación, tengan en su plantilla un número 
de trabajadores con discapacidad superior al 2%, siempre que dichas proposiciones igualen en sus 
términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la 
adjudicación. 
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 Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más 
ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 
2%, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de 
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 
 
 En caso de persistir el empate o bien, cuando ninguna de ellas acreditara contar en su plantilla 
con personas discapacitadas, será preferida en primer lugar, la empresa que haya recabado mayor 
puntuación en la valoración de la oferta económica. Si persiste el empate será preferida aquella empresa 
que haya recabado mayor puntuación en la valoración de las mejoras. Si sigue persistiendo, será 
preferida aquella empresa que haya recabado mayor puntuación en la valoración de la titulación, y 
finalmente en el criterio de empleo. A estos efectos del cómputo, se tendrán en cuenta números enteros 
y dos decimales. 
 
 En caso que persistiera el empate, la Mesa de Contratación resolverá por sorteo, mediante 
insaculación, en presencia de los licitadores afectados. 
 
 
 45º.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias a 
que se refiere la cláusula 43º, se realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo lo 
dispuesto en los artículos 13 y 15 del Reglamento General de la L.C.A.P. 
 
� Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el mismo, 

cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá adjuntarse 
en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta 
documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les 
faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse 
con una declaración responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del 
citado Impuesto. 

 
� Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del Estado, 

por lo que respecta a las obligaciones tributarias con éste último. 
 
 El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos 
correspondientes a  las obligaciones tributarias que se relacionan en el artículo 13 del Reglamento 
General de la L.C.A.P., habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 
 
 La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad 
Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad administrativa competente. En el 
supuestos que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia 
mediante declaración responsable. 
 

Las certificaciones a que se refieren los anteriores párrafos, deberán ser expedidas de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la L.C.A.P. 
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Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros de la 
Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación expedida por la 
autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar certificación, también 
expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. Toda la documentación 
relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos meses. 
 
 
 46º.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación requerida en la cláusula anterior. 
 
 La adjudicación del contrato, que en todo caso deberá ser motivada, se notificará a los 
candidatos o licitadores y simultáneamente se publicará en el perfil de contratante. La notificación 
deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o candidato 
descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, debiendo 
incluir los extremos indicados en el artículo 150.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
 
 Cuando no proceda la adjudicación del contrato al interesado que hubiese resultado 
clasificado en primer lugar por la Mesa de Contratación, por no cumplir éste las condiciones 
necesarias para ello, la Administración Municipal podrá efectuar requerimiento al interesado o 
interesados siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre 
que ello fuese posible y que el siguiente posible adjudicatario por orden de ofertas haya prestado su 
conformidad, en cuyo caso se concederá a éste el mismo plazo de diez días hábiles para cumplimentar 
lo señalado en la cláusula anterior. 
 
 
 47º.- El adjudicatario queda obligado a suscribir dentro del plazo de 15 días hábiles, contados 
desde el siguiente al de la notificación del acuerdo de adjudicación, el correspondiente documento 
administrativo de formalización del contrato, constituyendo dicho documento título suficiente para 
acceder a cualquier registro público. Con carácter previo a la firma del contrato deberá presentar el 
Número de Identificación Fiscal y alta en el I.A.E. en el ejercicio y en el domicilio fiscal, así como una 
copia de seguro de responsabilidad civil que cubra suficientemente los riesgos derivados de su actividad. 
 
 Este podrá formalizarse en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo de su 
cuenta los gastos derivados del otorgamiento. 
 
 En el supuesto de que resultase adjudicatario una Unión Temporal de Empresarios será necesario 
acreditar la formalización de la constitución de la misma en escritura pública. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 156.4 del T.R.L.C.S.P. cuando por causas imputables 
al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro el plazo indicado, la Administración 
podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, 
en su caso hubiese exigido (2% del precio estimado del contrato). Si las causas de la no formalización 
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fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la 
demora le pudiera ocasionar. 
 

La adjudicación del contrato se publicará en el perfil de contratante del Excmo. Ayuntamiento 
de Calahorra. 

 
 No podrá iniciarse la ejecución del contrato de mixto de obras y servicios que se regula en las 
presentes cláusulas sin su previa formalización. 
 
 
 48º.- Todos los documentos integrantes del proyecto de obra revestirán carácter contractual. El 
adjudicatario, con carácter previo a la firma del contrato administrativo que tendrá lugar en el plazo 
reglamentariamente señalado, deberá presentar asimismo una  Póliza de seguro de responsabilidad 
civil en garantía de los riesgos derivados de la ejecución de las obras por importe mínimo de 
SEISCIENTOS MIL EUROS (600.000,00.-Euros). 
 
 
 49º.-  Dentro del plazo de quince días desde la aprobación del proyecto, se efectuará la 
comprobación del replanteo de las obras, en presencia del contratista o de su representante, en la forma 
y con los efectos prevenidos en el artículo 229 del T.R.L.C.S.P., y en los artículos 139, 140 y 141 del 
Reglamento General de la L.C.A.P. 
 
 Cuando, a juicio del facultativo Director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, el 
resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de los terrenos, su 
idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por el director de la obra la autorización para iniciarlas, 
haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará 
notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las 
obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 
 
 
 50º.-  Aprobado el proyecto, el contratista deberá presentar, en plazo no superior a 5 días, un 
programa de trabajo relativo a los extremos que se indican en el artículo 144 del Reglamento General de 
la L.C.A.P. 
 
 El programa de trabajo no podrá introducir ninguna modificación en las condiciones 
contractuales, si bien podrá proponer reducción en el plazo total y modificaciones en los plazos parciales 
de ejecución de la obra, y sin que, en ningún caso, pueda suponer incremento del presupuesto total de 
adjudicación de la obra. 
 
 El órgano de contratación resolverá dentro de los 7 días siguientes a la presentación del 
programa de trabajo, pudiendo introducir, en la resolución aprobatoria, modificaciones o determinadas 
prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. Una vez aprobado el programa 
de trabajo, se incorporará al contrato. 
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 51º.-  En el plazo de 5 días naturales desde la aprobación del proyecto, el contratista presentará 
al órgano de contratación el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, que será informado en el plazo de 
cinco días naturales sobre la procedencia de su aprobación. 
 
 En todo caso, el plazo máximo para la aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo será 
de un mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista los plazos indicados en el párrafo 
anterior, no fuera posible empezar las obras al recibir autorización para el inicio de las mismas, no podrá 
reclamar ampliación alguna de plazo por este motivo. 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
 52º.- En virtud de la adjudicación, el contratista quedará obligado a pagar el importe de los 
anuncios y de cuantos otros gastos se ocasionen con motivo de los trámites de iniciación, preparación y 
formalización del contrato, indemnizaciones por ocupaciones temporales, permisos y tributos que 
procedan como consecuencia de las obras. Asimismo quedará el contratista obligado a abonar los 
honorarios del Notario autorizante, en su caso, y todo género de Tributos estatales, autonómicos o 
locales. 
 
 Los citados gastos de publicación de descontarán en el primer pago efectuado a favor del 
contratista. 
 
 
 53º.-  Serán de cuenta del contratista la realización de las gestiones, pago de todos los gastos, 
tasas, arbitrios, etc., y redacción y visado del Proyecto Técnico de ejecución y de los proyectos de 
instalaciones que hayan de presentar en los Organismos competentes, a efectos de obtener el acta y 
permiso de funcionamiento de las mismas, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y 
definitivas, y en general todo lo necesario para el funcionamiento y legalización de las instalaciones, aún 
cuando hayan de ser tituladas a nombre del Ayuntamiento o entidad que éste designe, así como la 
confección de instalación de un cartel anunciador de las obras, que se colocará en el plazo de quince días 
laborales desde la orden de iniciación de las obras. Transcurrido el señalado plazo sin que el contratista 
haya instalado el aludido cartel anunciador, éste podrá ser instalado por la Administración Municipal, 
corriendo los gastos por cuenta del contratista. 
 
 
 54º- El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el acceso 
a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la 
marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. El contratista cumplirá las 
órdenes que reciba por escrito de la dirección acerca de las instalaciones de señales complementarias o 
modificación de las que haya instalado. Los gastos que origine la señalización serán de cuenta del 
contratista. 
 
 



Nº pág.: 36 / 39 

Ref.: 01/2014 CO-OBR 

 

 55º.- A todos los efectos se entenderá que las ofertas que formulen los contratistas deberán 
diferenciar como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba 
soportar la Administración Municipal. 
 
 
 56º.- Las cláusulas de este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares dejan sin efecto 
aquellas otras que apareciendo en el Proyecto de la obra puedan contradecirlas. 
 
 
 
 

Febrero de 2014 
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ANEXO I 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

 "D. ..., domiciliado en..., calle..., nº..., titular del D.N.I. nº..., expedido en..., en fecha..., (en su 
caso) en nombre propio/(en su caso) o como .................... (señalar las facultades de representación: 
administrador único, apoderado, así como la escritura acreditativa de tal representación) en 
representación de la empresa ..................... con domicilio en ............. y C.I.F. nº .......... 
 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIAD  
 
Que la mercantil ............... que concurre como licitadora al procedimiento abierto con tramitación 
ordinaria convocado para adjudicar el contrato mixto de obras de construcción de un campo de fútbol 
de césped artificial en la Ciudad Deportiva de Calahorra (Pistas de Atletismo), con aportación de 
Proyecto Técnico completo, cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la 
Administración. 
 
Asimismo señalo que si fuera recaída a favor de la mercantil .......... la propuesta de adjudicación del 
contrato mixto de obras de construcción de un campo de fútbol de césped artificial en la Ciudad 
Deportiva de Calahorra (Pistas de Atletismo), con aportación de Proyecto Técnico completo, con 
carácter previo a la adjudicación del contrato acreditaré ante el órgano de contratación los siguientes 
documentos: 
 
1. Documento Nacional de Identidad o fotocopia autenticada del proponente o, en su caso, de su 

representante. 
 

2. Si concurriera una empresa, la escritura de constitución o modificación, en original o copia 
autenticada, debidamente inscrita en el Registro mercantil, cuando este requisito fuese exigible 
conforme a la legislación mercantil aplicable. 
 

3. Escritura de poder si se actúa en representación de otra persona. 
 

4. Alta del I.A.E. y declaración de vigencia de la misma. 
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5. En el supuesto de participar empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Comunidad 

Europea, presentarán la documentación en la forma prevista en el artículo 55 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
Las empresas extranjeras efectuarán declaración de sometimiento a la Jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 
pudieran surgir del contrato, con renuncia expresa al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante. 

 
6. La solvencia económica y financiera, y técnica del proponente se acreditará mediante la 

presentación del documento de clasificación del contratista en el Grupo G, Subgrupo 6, categoría 
D, y en el Grupo I, Subgrupo 1, categoría C, de los establecidos en los artículos 25 y 26 del R.D. 
1098/2001, de 12 de octubre, expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. 

 
El certificado de clasificación deberá ir acompañado en todo caso de una declaración responsable en 
la que el licitador manifieste que los datos de clasificación no han tenido variación. 
 
Las empresas que se encuentren pendientes de obtener la clasificación, deberán aportar el 
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo 
justificar que ha obtenido la clasificación exigida en el plazo previsto para la subsanación de defectos 
y omisiones en la documentación. 
 
La falta o insuficiencia de la clasificación no podrá suplirse mediante la integración de la solvencia 
con medios externos. 
 
Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar que todas las empresas que integran la 
unión han obtenido clasificación como empresa contratista de obras. En tal caso, se acumularán las 
clasificaciones individuales de los miembros de la U.T.E., a los efectos de poder acreditar la 
clasificación global exigida en el presente Pliego. 
 
Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios y extranjeros 
comunitarios, los dos primeros deberán acreditar su clasificación y los últimos, en defecto de ésta, su 
solvencia económica, financiera y técnica.  

 
 
Garantizo la disponibilidad de los referidos documentos y que concurren los requisitos de capacidad y 
solvencia exigidos para contratar en el momento de finalización del plazo de presentación de ofertas, 
siendo conocedor de que la falsedad o error en los datos aportados en esta declaración responsable, 
determinarán la eliminación del procedimiento de licitación. 
 
Asimismo declara que ni él, ni la empresa a la que representa, ni ninguno de sus miembros, se hallan 
incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administración, relacionadas en el 
artículo 60 del R.D.L. 3/2011 de 14 de  noviembre, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 
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Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda estatal, 
autonómica y con el Ayuntamiento de Calahorra, de acuerdo con lo dispuesto en al artículo 13 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por R.D. 
1.098/2001, de 12 de octubre, y con la Seguridad Social a tenor de lo previsto en el artículo 14 del 
Reglamento señalado, o, en su caso, que no tiene obligación de presentar las declaraciones o 
documentos a que se refieren los citados artículos.   
 
Bajo su responsabilidad declara no hallarse incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad o 
incapacidad previstas en el artículo 60 del R.D.L. 3/2011 de 14 de noviembre, del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, y artículos 159.b) y 178.2.d) de la Ley Orgánica 5/85, de 10 de 
junio del Régimen Electoral General. 
 
Y para que conste, a los efectos oportunos, firma la presente declaración responsable  
 

En (lugar), a (fecha) 
 

Firma del Proponente 
 


